



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ที่ ตง ๕๕๐๐๑/๕๐๓๗

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เห็นควรพิจารณาแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางธนัชฐา จริงจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....*พงษ์สิทธิ์ ตาหม่น*

(ลงชื่อ)

(นายอวิช ช่างฟด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง.....

(ลงชื่อ)

(นายวิทวิทย์ ชวัญเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง.....

ธำรงรัตน์

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง



ที่ ตง ๕๔๐๐๑/ว ๘๕๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๘๒๑๓๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลท่าม่วง
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คำสั่งเทศบาลตำบลท่าม่วง ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าม่วง เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจั่ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าจั่ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา


๒.๑.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผน
๓. กำหนดประเด็นในการติดตามครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....
.....



สำนักงานเทศบาลตำบลท่าจี้
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐

ที่ ตง ๕๕๐๐๑/ว ๑๐๒๕

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบล
ท่าจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าจี้/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้ ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุม เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลท่าจี้ อาศัย
อำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อ
รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจี้และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจี้ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ขอรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจี้และคณะกรรมการพัฒนาฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒-๗

(นายประสิทธิ์ แซ่ส้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าจั่ว

ที่ ๕๕๐๐๑/๖๐๙๙

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจั่ว

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจั่ว ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลท่าจั่ว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจั่วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจั่ว เรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจั่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๓. ระเบียบข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยยี่สิบครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๔. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจั่ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจั่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางชนิษฐา จรุงจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ความเห็น ไม่เห็นด้วย
..... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


(นายอติเดช แซ่ฟู้ด)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายทิวดี ขวัญเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง


คำสั่ง สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบ


(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)
นายกเทศมนตรีนครท่าม่วง



**វិទ្យាសារការគិតគោរពនិងប្រសើរ
ដល់ការអប់រំ (វ.ស. 2566-2570)
ប្រចាំប្រទេស វ.ស.2567**

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
នាយកដ្ឋានអប់រំ យុវជន និងកីឡា



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒- N

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยยี่สิบครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าวัง จังได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่าวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลท่าวัง

เร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าจืด โดยติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เฝ้าแต่ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจืด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลท่าจืด

4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลท่าจืด

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ เทศบาลตำบลท่าจืด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท่าจืด หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประชุม ครอบคลุม วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าม่วง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาล ตำบลท่าม่วง ดังนี้

- 2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น ศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

- 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

- 2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงขณะนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้แล้วและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็จะต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลท่าจี้

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลท่าจี้ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจี้ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจี้ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจี้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจี้ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรียุติบาลท่าจี้

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจี้ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรียุติบาลท่าจี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรียุติบาลท่าจี้ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลท่าจี้ และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจี้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนาให้

ประชาชนในเทศบาลตำบลท่าวัง

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวัง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นฐานที่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้งกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิ้งกุ้ง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าจิ้งกุ้ง เสนอสภาเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลิตภัณฑ์) ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากข้อบ่งประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้งซึ่งสามารถวัดได้ในเรื่อง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชั้นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะจะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าจิ้งกุ้ง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของการรื้อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าม่วง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าม่วง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์คิกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงสร้างการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าม่วง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบล

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าวัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าวัง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติงานไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทั่วถึงทั้ง ใน ปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สิ่งการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวัง ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าวัง สามารถวินิจฉัย สิ่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลท่าม่วง แต่ละคน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นอย่างดีรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลท่าม่วง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลท่าม่วง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทำเหมืองแร่ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
2. พัฒนาระบบจราจร
3. ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
5. ขยายเขตระบบโทรศัพท์พื้นฐานและสาธารณะ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบกิจการสหกรณ์
3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินทำกินให้เกษตรกร
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว
2. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผนึกพลังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3. บำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
5. บำบัดและจัดการขยะ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2. การออกกฎหมายชุมชน/หมู่บ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ระบบบริหารจัดการเทศบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาศักยภาพบุคคล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลการวิจัย การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
- วิสัยทัศน์

"สาธารณูปโภคดี มีคุณภาพชีวิต ผลผลิตเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว"

**จำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติเทียบกับจำนวนโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลท่าม่วง**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น 2567	จำนวนโครงการที่ นำไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2567	คิดเป็น ร้อยละ
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม	27	10	37.03
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	3	12.50
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	3	1	33.33
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	3	-	0
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	5	2	40.00
6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	25	8	32.00
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	7	-	0
8. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล	11	1	9.09
รวม	105	25	23.80

จำนวนงบประมาณที่นำไปปฏิบัติเทียบเป็นร้อยละแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ ท้องถิ่น 2567	จำนวนงบประมาณ ที่นำไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2567	คิดเป็น ร้อยละ
1. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม	4,700,950	4,233,030	90.04
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52,580,800	657,300	1.25
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1,695,000	15,000	0.88
4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	200,000	0	0
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	240,000	20,000	8.33
6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	4,300,000	535,000	12.44
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จัดการ	470,000	0	0
8. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล	1,195,000	50,000	4.18
รวม	65,381,750	5,510,330	8.42

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทกิจกรรม ปี 2567

เทศบาลตำบลท่าจี้ อำเภอยะยง จังหวัดตรัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	ศพด.ท่าจี้ คนละ 21 บาท จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศพด.ท่า จี้ คนละ 1,700 บาท - ค่าหนังสือ สำหรับเด็ก ศพด.ท่าจี้ คนละ 200บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กศพด.ท่าจี้ คนละ 200 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กศพด. ท่าจี้ คนละ 300 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กศพด. ท่าจี้ คนละ 430 บาท	934,630	691,529	243,101	กองการศึกษา	
2	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันสำหรับ เด็ก นักเรียน โรงเรียนท่าจี้ (ต.ช.ด.อุบถัมภ์)โรงเรียนวัด เขา โรงเรียนบ้านโสมมะม่วง	-สนับสนุนเงินโครงการอาหารกลางวันสำหรับ ร.ร.ที่ สังกัด (สพฐ) 1. โรงเรียนวัดเขา 2. โรงเรียนบ้านโสมมะม่วง 3. โรงเรียนท่าจี้ (ต.ช.ด.อุบถัมภ์)	1,732,400	1,187,947	544,453	กองการศึกษา	

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	อาหารเสริม (นม)	-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วัน ให้แก่ ศพด.ท่าจั่ว และโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลท่าจั่ว ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดเขา 2. โรงเรียนบ้านโสมมะม่วง 3. โรงเรียนท่าจั่ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)	1,000,000	419,851.84	567,817.16	กองการศึกษา	
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000	139,818	10,182	กองการศึกษา	
5	โครงการกีฬาอนุบาล	-จัดกิจกรรมและสนับสนุนกีฬาอนุบาล	30,000	-	30,000	กองการศึกษา	
6	โครงการป้องกันอัคคีภัยใน สถานศึกษา	-จัดกิจกรรมและสนับสนุนการป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษา	10,000	-	10,000	กองการศึกษา	

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา	-จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	30,000	-	30,000	กองการศึกษา	
8	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด	-จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	300,000	284,161	1,5839	กองการศึกษา	
9	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	-จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	250,000	243,734	6,266	กองการศึกษา	
10	โครงการสืบสานประเพณีลาก พระ	-จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลาก พระ	66,000	60,250	5,750	กองการศึกษา	
11	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาต่างๆ	-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	30,000	5,299	24,701	กองการศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการติดตั้งส่องสว่างสายบ้าน นายคู่ย์ แซ่ส่อ หมู่ที่ 2 ต.ท่าจั่ว อ. ห้วยยอด จ.ตรัง	-ติดตั้งส่องสว่างสายบ้านนายคู่ย์ แซ่ส่อ หมู่ที่ 2 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	499,800	-	-	กองช่าง	

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์-ด้านยูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด.ตรัง	-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์-ด้านยูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด.ตรัง (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	493,000	-	-	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองอ้ายต้ง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	-ปรับปรุงถนนสายหนองอ้ายต้ง หมู่ที่ 8 ต.ท่าจั่ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	154,000	-	-	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนในตำบลท่าจั่ว	15,000	-	15,000	สำนักปลัด	
16	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจั่ว	- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลท่าจั่ว	20,000	17,652	2,348	สำนักปลัด	
17	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าจั่ว	50,000	47,099	2,901	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
18	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-จัดกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร พืชและป่าไม้	10,000	-	10,000	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
19	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก (ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี) ทต.ท่าจี้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการและ สุขภาพของแม่และเด็ก	20,000	-	20,000	สำนักปลัด	
20	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก (ตามแนวพระราช ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี) ทต.ท่าจี้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยและส่งเสริมทักษะการ จัดอาหารตามหลักโภชนาการ	20,000	-	20,000	สำนักปลัด	
21	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-สำรวจจำนวน และขึ้นทะเบียน สัตว์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรค	95,000	48,411	27,518	สำนักปลัด	

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
22	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลท่าจี้ว	-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบสื่อสาร การปฏิบัติงานฉุกเฉินและเฝ้าระวัง เหตุและการแจ้งเหตุ	20,000	-	20,000	สำนักปลัด	
23	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-8	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-8	50,000	49,460	540	สำนักปลัด	

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
24	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	50,000	47,099	2,901	สำนักปลัด	

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
25	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ งานของบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจี้ว	-ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลท่าจี้ว	50,000	-	50,000	สำนักปลัด	

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ถูกกำหนดขึ้นโดยหนึ่งสี่อ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยที่สุต ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี และให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึง
ทำให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าม่วง เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2567 ณ อาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อทำการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลท่าม่วง

การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น มีแบบการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน)

- ส่วนที่ 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คะแนนรวม 100 คะแนน)

และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนประเมิน ทั้ง 2 ส่วน
นั้น จะต้องมีความแม่นยำน้อยกว่าร้อยละ 80 จากการรวบรวมคะแนนการประเมินที่ได้จากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 6 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ของเทศบาลตำบลท่าม่วง ทั้ง 2 ส่วน เป็นคะแนนค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้

ส่วนที่ 3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 92.50 คะแนน

ส่วนที่ 3.3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนเฉลี่ย 88.80 คะแนน

ซึ่งทั้ง 2 ส่วน มีรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน และคะแนนประเมินที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย)
ตามตาราง ดังนี้

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าจี้ว เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (กรรมการผู้ประเมิน 6 คน)	คะแนน (ค่าเฉลี่ย)
1.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าจี้ว	20	117	19.50
2.	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	114	19.00
3.	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	324	54.00
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าจี้ว	10	54	9.00
	3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลท่าจี้วในเขตจังหวัด	10	54	9.00
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	57	9.50
	3.4 วิสัยทัศน์	5	27	4.50
	3.5 กลยุทธ์	5	27	4.50
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	27	4.50
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	27	4.50
	3.8 แผนงาน	5	24	4.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	27	4.50
	รวมคะแนน	100	555	92.50

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดยึดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 (2) การวิเคราะห์การใช้ผู้มีส่วนรวมหรือผู้มีส่วนเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	20	5
		(3)	2.80
		(3)	2.80
		(3)	2.80
		(3)	2.80
		(3)	2.80
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชชาัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9.00

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9.00
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	9.50
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.50
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.50
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.50
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.50
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดขึ้นจากประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.00
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ผลิตผล/โครงการ เป็นผลิตผลที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกันเป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(5)	4.50
รวมคะแนน		100	92.50

3.3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลท่าจืด เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (กรรมการผู้ประเมิน 6 คน)	คะแนน (ค่าเฉลี่ย)
1.	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	54	9.00
2.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	51	8.50
3.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	54	9.00
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	54	9.00
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	319.80	53.30
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	27	4.50
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	27	4.50
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	27	4.50
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	27	4.50
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	27	4.50
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	27	4.50
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	28.80	4.80
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของ	5	24	4.00
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	24	4.00
	5.10 มีการประมาณการค่าถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	27	4.50
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	27	4.50
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	27	4.50
	รวมคะแนน	100	532.80	88.80

2. รายละเอียดหลักการเกณฑ์ของประเด็นการพิจารณาของกรมส่งเสริมผลโครงการและคะแนนที่ได้รับ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend บัญชีและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.00
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8.50
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในขั้นนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.00

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักการเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	10	9.00
5. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเป็นมาของการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.50
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการ	สภาพที่ย่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	4.50
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.50
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเชื่อมโยง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	4.50
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภภภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4.50
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสริม่อนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(5)	4.80

ประเด็นการพัฒนา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา 5.9 งบประมาณ มีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	4.00
5.10 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	งบประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(5)	4.50
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ)	(5)	4.50
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมจะ ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.50
รวมคะแนน		100	88.80

3.4 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว ชื่อบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทั่วไป

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์ภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าจั่ว
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม 2567

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และในโครงการปี 2567

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดำเนินการ และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา	
	จ/น ค/ก	งบ ประมาณ	จ/น ค/ก	งบ ประมาณ	จ/น ค/ก	งบ ประมาณ
1.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม	27	4,700,950	10	4,233,030	7	2,760,759.84
2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	24	52,580,800	3	657,300	-	-
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ	3	1,695,000	1	15,000	-	-
4.การพัฒนาการท่องเที่ยว	3	200,000	-	-	-	-
5.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	5	240,000	2	20,000	-	-
6.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	25	4,300,000	8	535,000	5	465,854
7.การพัฒนาการเมืองและการ บริหารจัดการ	7	470,000	-	-	-	-
8.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	11	1,195,000	1	50,000	-	-
รวม	105	65,381,750	25	5,510,330	12	3,226,613.84

- จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 23.80 ของโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
- จำนวนงบประมาณที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของงบประมาณปรากฏอยู่ในแผน

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (ร้อยละ)	พอใจ (ร้อยละ)	ไม่พอใจ (ร้อยละ)
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	75	25	
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม	75	25	
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	70	30	
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	80	20	
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	80	20	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	80	20	
7) ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหา	75	25	
8) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	75	25	
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	75	25	
ภาพรวม	76.10	23.90	

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปปัญหาและอุปสรรค

- โครงการพัฒนาทั้งหมดในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าจี้ว ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 105 โครงการ นำมาจัดหางบประมาณ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.80
 - โครงการที่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 12 โครงการ (จาก 25 โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 48.00
 - โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.00
 - โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ
- ***นอกจากนี้เทศบาลตำบลท่าจี้ว ได้ดำเนินโครงการจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 769,100 บาท

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลท่าจี้ว เด็กได้รับการส่งเสริมให้ได้รับศึกษาภาคบังคับ เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพและพัฒนาทางการเรียนการสอนที่ดี
2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ อย่างทั่วถึงที่สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์พื้นที่เป็นรู้จักของนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึกของฝาก จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ แม่และเด็กให้เข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ และได้รับการดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานสรุปได้ ดังนี้

1. ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลท่าจี้ว ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล เนื่องจากปัญหาความเดือนร้อนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คุรระบายน้ำ การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บางแห่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ โดยต้องดำเนินการก่อนการจัดหางบประมาณทุกครั้ง และควรเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณพร้อมดำเนินการเท่านั้น
2. การจัดทำโครงการควรคำนึงถึงโครงการที่เป็นประโยชน์โดยภาพรวม ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย ควรเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

3. การดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบโดยสำรวจจากพื้นที่จริง วัตถุประสงค์ทาง ตรวจสอบการขอใช้พื้นที่และปริมาณการรื้ออาคารสร้างให้ถูกต้องก่อนที่จะอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง

4. การดำเนินงานในแต่ละโครงการ ที่เกิดความเห็นไม่ตรงกันทำให้เกิดความขัดแย้งและการดำเนินงานมีความล่าช้า จึงควรประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อสรุปที่ตรงกันและวางแผนการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนและยุติธรรม เมื่อดำเนินงานในโครงการเสร็จควรมีการประชุมสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละโครงการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้

5. การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากประชาชนอยู่กันอย่างกระจุกตัวกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ น้อย ควรส่งเสริมให้เสียตามสายทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้สะดวกขึ้น

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

2. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

3. โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีมีมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวัว

กิจกรรม/โครงการ ที่จะนำไปดำเนินการ ควรต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติก่อนที่จะนำไปบรรจุในทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี กรณีมีโครงการในทศบัญญัติแล้วแต่สามารถดำเนินการได้ เช่นยังไม่มีความพร้อมในด้านพื้นที่ กรณีต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือหนังสืออุทิตที่ดิน ต้องมีความพร้อมตั้งแต่การดำเนินการจากกองช่างหรือหน่วยงานการจัดทำแผน เพราะจะได้ไม่เสียโอกาสในการนำโครงการมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
